
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIBEIRÃO POUSO ALEGRE

LOCAL: CONDOMÍNIO ESTÂNCIA SOAVE- RODOVIA COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS- KM 144, JAHU/SP

ITEM SERVIÇOS TOTAL1º MÊS 2º MÊS  3º MÊS 4º MÊS

VALOR %  VALOR % VALOR % VALOR %

1.0 SERVIÇOS PELIMINARES  22.450,18  22.450,18 100  22.450,18 

2.0 DEMOLIÇÃO  12.632,05  12.632,05 100  12.632,05 

3.0 INFRAESTRUTURA  176.121,73  140.897,38 80  35.224,35 20  176.121,73 

3.0 MESOESTRUTURA  119.055,89  59.527,94 50  59.527,94 50  119.055,89 

4.0 SUPERESTRUTURA  291.180,67  58.236,13 20  116.472,27 40  116.472,27 40  291.180,67 

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  58.667,11  58.667,11 100  58.667,11 

VALOR TOTAL  680.107,63  175.979,61  152.988,42  176.000,21  175.139,38  680.107,63 
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