CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUGAO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIBEIRAO POUSO ALEGRE
LOCAL: CONDOMINIO ESTANCIA SOAVE- RODOVIA COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS- KM 144, JAHU/SP

ITEM SERVICOS 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES TOTAL
VALOR % |VALOR % VALOR |% VALOR |%
1.0 [SERVICOS PELIMINARES 22.450,18|  22.450,18 100 22.450,18
2.0 [DEMOLICAO 12.632,05( 12.632,05|100 12.632,05
3.0 |INFRAESTRUTURA 176.121,73| 140.897,38] 80 35.224,35| 20 176.121,73
3.0 |[MESOESTRUTURA 119.055,89 59.527,94 | 50 59.527,94 | 50 119.055,89
4.0 |SUPERESTRUTURA 291.180,67 58.236,13| 20 | 116.472,27| 40| 116.472,27] 40 291.180,67
5.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 58.667,11 58.667,11[100 58.667,11
VALOR TOTAL 680.107,63| 175.979,61 152.988,42 176.000,21 175.139,38 680.107,63
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