ANEXO Il
MUNICIPIO DE JAHU

FUNDADO EM 15 DE AGOSTO DE 1853

SECRETARIA DE PROJETOS

OBRA: REFORMA E ADEQUACAO DO MUSEU E BIBLIOTECA MUNICIPAL

LOCAL:| AV. JOAO FERRAZ NETO, 201 — CHACARA DR. LOPES — JAHU/SP

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ITEM |ETAPAS DA CONSTRUGAO % 1° MES | 2° MES | 3° MES | 4° MES | 5° MES | 6°MES | 7°MES 8 MES TOTAL
1 [SERVICOS PRELIMINARES 2,60% | 6.470,76 | 2.156,92 | 2.156,92 | 2.156,92 | 2.156,92 | 2.156,92 | 2.156,92 | 2.156,92 21.569,18
SERVICOS PRELIMINARES 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

2 [INFRAESTRUTURA [ 039% | 113815 | 1.300,74 | 812,96 | I I I I [ 3.251,86
INFRAESTRUTURA | | 3500% | 4000% | 2500% | | | | | | 100,00%

3 [SUPERESTRUTURA [ 017% | 206,90 | 482,77 | 482,77 | 20690 | I I I [ 137935
|SUPERESTRUTURA | | 1500% | 3500% | 3500% | 1500% | | | | | 100,00%
4 JALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS [ 0,12% | | 388,72 | 388,72 | 194,36 | I I I [ 971,80
|ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS | | | 4000% | 4000% | 2000% | | | | | 100,00%

5  |[ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIA[ 9,74% | 16.138,18 | 16.138,18 | 12.103,63 | 8.069,09 | 8.069,09 | 8.069,09 | 8.069,09 | 4.03454 | 80.690,88
|ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS | | 2000% | 2000% | 1500% | 1000% | 10,00% | 10,00% | 1000% | 500% |  100,00%

6  |[ELEMENTOS METALICOS/ICOMPONENTES ESPECIAI 8,65% | I I [17.91897 | 14.335,18 [ 14.335,18 | 14.335,18 | 10.751,38 | 71.675,88
[ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS | | | | | 2500% | 2000% | 2000% | 2000% | 1500% |  100,00%

7 [COBERTURA [11,06% | I [18.316,70 | 18.316,70 | 18.316,70 | 18.316,70 | 18.316,70 | [ 9158348
|coBERTURA | | | | 2000% | 2000% | 2000% | 2000% | 2000% | | 100,00%

8  [INSTALACOES HIDRAULICAS [ 2,05% | 169802 | 1.698,02 | 1.698,02 | 1.698,02 | 2.547,03 | 2.547,03 | 2547,03 | 2547,03 | 16.980,18
INSTALAGOES HIDRAULICAS | | 1000% | 1000% | 1000% | 1000% | 1500% | 1500% | 1500% | 1500% |  100,00%

9 [INSTALACOES ELETRICAS [ 7,56% | ] 9.398,95 | 9.398,95 | 9.398,95 | 9.398,95 | 9.398,95 | 9.398,95 | 6.26597 | 62.659,68
[INSTALAGOES ELETRICAS | | | 1500% | 1500% | 1500% | 1500% | 1500% | 1500% | 1000% |  100,00%

10  [SOLEIRAS E PEITORIS [ 0,70% | I I I I I I | 578763 | 5.787,63
|SOLEIRAS E PEITORIS | | | | | | | | | 10000% |  100,00%

11 [REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE [ 4,14% | | 6.859,05 | 6.859,05 | 6.859,05 | 6.859,05 | 6.859,05 | I [ 34.29527
[REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE | | | 2000% | 2000% | 2000% | 2000% | 2000% | | | 10000%

12 |PISOS INTERNOS / RODAPES [17,82%] 22.140,55 | 22.140,55 | 14.760,37 | 14.760,37 | 14.760,37 | 14.760,37 | 14.760,37 | 29.520,73 | 147.603,67
[PISOS INTERNOS / RODAPES | | 1500% | 1500% | 1000% | 1000% | 1000% | 1000% | 1000% | 20,00% |  100,0%

13 [VIDROS [ 2,69% | I I I I I | 668349 [ 15594,82 [ 22.278,32
JvibrROS | | | | | | | | 3000% | 7000% |  10000%

14 [PINTURA [15,98% I I I [39.708,89 | 39.708,89 | 33.090,75 | 19.854,45 | 132.362,98
[PINTURA | | | | | | 3000% | 3000% | 2500% | 1500% |  100,00%

15 [SERVICOS COMPLEMENTARES [16,33%] 33.825,21 | 20.295,13 | 13.530,08 | 13.530,08 | 13.530,08 | 13.530,08 | 13.530,08 | 13.530,08 | 135.300,83
|SERVICOS COMPLEMENTARES | | 2500% | 1500% | 1000% | 1000% | 1000% | 1000% | 1000% | 10,00% |  100,00%

TOTAL DAS ETAPAS/ TOTAL GERAL [100,0%] 81.617,76 | 80.859,03 | 80.508,18 [ 93.109,41 [129.682,26[129.682,26] 122.888,55 | 110.043,55 | R$ 828.390,99
JAHU, 07 DE OUTUBRO DE 2021
ANA PAULA MODOLO SANTOS MARGCAL JOSE BONATO SILVIO CESAR GUARNIERI

ENGENHEIRA CIVIL ENGENHEIRO ELETRICISTA ARQUITETO




